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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – Úsek dopravního inženýrství

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ VE III. A IV. ETAPĚ 

REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÉHO MOSTU



Řešení dopravních opatření - E3 + E4
Dopravní význam mostu

• denně využívá most až 145 tisíc vozidel

• jediný silniční most na 10 km toku

v zastavěném území města

• vazba do provozu kaskády tunelů MO

• lokální i širší vztahy přes Vltavu
tranzitní vztahy vně Pražského okruhu jen 5,5

• kapacita mostu – průpletové úseky

• okolí již dnes bez rezerv ve špičkách

• jediná objízdná trasa za Pražský okruh (v 

E2 absence vazby D5 → J.sp.)

23.02.2024

Směrový rozpad dopravy projíždějící
přes Barrandovský most (v procentech)



Řešení dopravních opatření - E3 + E4

3

Identifikovaná klíčová témata k aktivní přípravě

• optimalizace času dopr. omezení

• průjezdnost MO, BM i odjezdových tras

• posílení provozu a preference HD 

• informování veřejnosti

• odstraňování překážek provozu 24/7

• optimalizace organizace dopravy (DIO → DVZ - DIR)

• koordinace dalších omezení provozu

• úpravy SSZ a připojení na ODŘÚ

 → prac. skupina pro doprovodná opatření

23.02.2024



Řešení dopravních opatření

4

Základní teze optimalizace DIO

• optimalizace objízdných tras

• identifikace nebezpečných podetap

• detail DZ (bezpečnost, plynulost, 

předvídatelnost,…)

• strategie nastavení ZPI a algoritmizace PDZ   

23.02.2024

DSP

DIR

DVZ

© Seznam.cz, a.s., 2022 a další E3+4 – značené objízdné trasy



Řešení dopravních opatření - E3 + E4
Makroskopické modelování dopravy při omezení provozu

• makroskopický model 24 hod. PPD

• stabilizovaný stav po zažití opatření

• mikroskopický model dopravních špiček

• standardní i interakční kalibrace modelů

• kolony nejen na příjezdech k uzlu BM

• četnější regulace vjezdů do tunelů MO

• přitížení centra a dalších oblastí města

• zvětšení rozsahu i trvání kolon

23.02.2024

E3+4



Řešení dopravních opatření - E3 + E4
Mikroskopické modelování dopravy při omezení provozu

• komplexita modelu

• směrový průzkum a denní 

variace

• dopravní špičky

• dynamic assignment

• flexibilní řízení SSZ

• reálné jízdní řády

• důkladná validace

• interakční kalibrace

• variantní posouzení pro 

strategii DIO

23.02.2024



Kritická místa DIO z pohledu kapacity

- pro provoz JSp <-> Dobříšská mohou být důsledky omezení poměrně významné 
pro celý MO

- již SS ve špičkách vyčerpání kapacity průpletů
- profil BM = snížení kapacity 1 JP + vliv DIO → problémy v dopravních špičkách
- přeliv/snížení  intenzit z BM cca 10 tis. / 24 h v každém směru
- snížení počtu JP + zkrácení průpletu

Směr z Jižní spojky:
- nedostatečná kapacita rampy na Strakonickou/K Barrandovu (tzv. myší díra)  

- odp. šp.h.
- poptávka do myší díry 33 tis./24h na 1 JP (převis cca 8-10 tis. voz/24h)
- důkladná a včasná informace k řazení v JP
→ snaha max. využití LJP z JSp pro směr Smíchov

Směr ze Smíchova:
- připojení obou ramp (Barr.+Strak.)
- poptávka na BM 21 tis (z K Barrandovu) + 41 tis 

(ze Smíchova) = 62 tis/24h na 2 JP (převis cca 10-
12 tis. voz/24h)

E3 E4

E3a



Modely – strategie DIO
Posouzení 3 variant:

• výchozí (všechny rampy zachovány) + VRL
• uzavření Strakonické rampy + VRL
• uzavření rampy K Barrandovu + VRL

Stav/profil K Barrandovu Dobříšská Jižní spojka Strakonická z jihu

Současný stav 100% 100% 100% 100%

Etapa 3 - výchozí 55% 85% 87% 100%

Etapa 3 - uzavřená rampa od Strakonické 88% 95% 90% 81%

Etapa 3- uzavřená rampa od Barrandova 55% 81% 90% 131%

 Stav/profil K Barrandovu Dobříšská Jižní spojka Strakonická z jihu

Současný stav 100% 100% 100% 100%

Etapa 3 - výchozí 69% 95% 74% 100%

Etapa 3 - uzavřená rampa od Strakonické 92% 95% 74% 90%

Etapa 3- uzavřená rampa od Barrandova 60% 86% 72% 112%

Ranní špička - Rel. Intenzita 8:00-9:00

Odpolední špička - Rel. intenzita 16:00-17:00



Řešení dopravních opatření
Zkušenosti z E1 + E2

9/1823.02.2024

• Intenzity automobilové dopravy – dopravní průzkumy, 

telematika

• Nehody – Policejní prezidium ČR, zpracování TSK (GIS)

• Data z měřicích vozidel (cest. doba, stání, rychlost,..)

• Dojezdové doby – aplikace WAZE

E1



Vratná rampa Lihovar (VRL) + srovnání E1+2

E1 – uzavření Strakonické rampy (poptávka 13 tis. voz./den)
• max. denních intenzit na VRL lehce přes 6000 voz.
• předpoklad využití objízdných tras
• situace během etapy stabilizovaná (průplet Dobříšská OK)

E2 – uzavření rampy K Barrandovu (poptávka 21 tis. voz./den)
• max. denních intenzit na VRL přes 10 000 voz. (nárazově i více)
• předpoklad využití objízdných tras
• negativní vliv na kapacitu průpletu Dobříšská ZC → snížení 

kapacity MO / zvýšená doba regulací tunelů

• potenciál náhrady za rušené pohyby v uzlu BM (OT za Strak. rampu)
• potenciál přelivu intenzit z vytížených směrů
• návyk na užívání rampy pozvolný vždy v prvních 14 dnech uzavírek
• vhodné pro nenadálé události v DIO (nedostupnost ramp, …)
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Porovnání doby regulací tunelů na MO ve směru Barrandovský most

Regulace z důvodu mimořádné události Automatická regulace TASS Ruční regulace dispečerem

E1 E2

E2



Shrnutí – uzavírka Strakonické rampy
Mezi hlavní důvody uzavření rampy Strakonické patří následující:

• lze předvídat nejmenší negativní dopady na provoz MO

• v případě neuzavření Strakonické rampy hrozí výrazné snížení propustnosti rampy K Barrandovu a Dobříšské ve směru 

z centra, což může mít negativní vliv na provozuschopnost tunelových komplexů MO (navýšení doby denních regulací vjezdů 

do tunelů) → dopravní komplikace v severní a západní části města (Patočkova, Svatovítská, V Holešovičkách,..).

• při uzavírce Strakonické rampy lze navrhnout komfortní a bezpečné připojení rampy K Barrandovu a zvýšit tak plynulost 

dopravy na MO

• vzhledem k relativně nízké poptávce provozu po Strakonické rampě okolo 13 tis. voz./den lze tuto dopravní zátěž rozložit na 

objízdné trasy i provoz po vratné rampě na Lihovaru (možnost otočení na Strakonické severně od BM)

• dle dopravních modelů lze očekávat na Strakonické kapacitní nedostatečnost pouze v období ranní špičky (cca 25% oproti 

stávajícímu stavu)

• pro variantu uzavírky Strakonické rampy lze oproti stavu provozu všech vjezdů k BM předpovídat nejnižší dopady na dopravní 

systém HMP

• k variantě uzavírky Strakonické rampy bylo přistoupeno i na základě dobrých zkušeností s provozem během konání 1. etapy 

rekonstrukce BM



Schéma DIO
3. etapa – omezení severní části severního mostu

23.02.2024

Upozornění

• Jižní spojka → D5, D4

➔ využívat pravý JP

• Jižní spojka → Barr. most 

směrové poměry - rozplet

➔ zvýšená opatrnost

• Jižní spojka  Smíchov 

➔ využívat hlavně levý JP

• Rampa z Modřanské 

 ➔ včasný zip + 

obezřetnost na připojení

• Smíchov → Barr. most

zhoršené směrové poměry

možnost otočení - vratná rampa Lihovar



Schéma DIO
4. etapa – omezení jižní části severního mostu

23.02.2024

Upozornění

• Jižní spojka → D5, D4

➔ včasné řazení → pravý JP

• Jižní spojka → Barr. most 

směrové poměry - rozplet

➔ zvýšená opatrnost

• Jižní spojka  Smíchov ➔ 

využívat hlavně levý JP

• Rampa z Modřanské  

 ➔ včasný zip + směr Smíchov 

včasné řazení do levého JP

• Smíchov → Barr. most

zhoršené směrové poměry 

možnost otočení - vratná rampa Lihovar



EXIT 10 ZBRASLAV

EXIT 16 SLIVENEC

EXIT 15 LOCHKOV

EXIT PÍSNICE

EXIT 3 VESTEC

EXIT 76 MODLETICE

EXIT 82 JESENICEC

Řešení dopravních opatření - E3 + E4
Objízdné trasy



Řešení dopravních opatření - E3 + E4
Dopravní opatření – práce PS

Kategorie opatření:

• ORGANIZACE DOPRAVY

• stavební předstihové akce

• úpravy SDZ + VDZ

• SSZ KŘIŽOVATKY + TELEMATIKA

• optimalizace signálních plánů

• Regulace

• TASS

• PDZ + ZPI

• MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

• provozní opatření

• preferenční opatření

23.02.2024



Řešení dopravních opatření - E3 + E4

23.02.2024

SSZ křižovatky

• prověřeno více než 30 SSZ – bez 

rezerv kapacity (dynamika…)

• citlivá regulace K Barrandovu

• průjezdnost TRAM – Na Zlíchově 

(regulace AD)

• průjezdnost TRAM – Palackého most

• úpravy na SSZ Modřanská – rampy BM

• připojení SSZ na ODŘÚ

Organizace dopravy

• Vratná rampa Lihovar

• MÚK Písnice – trvale otevřena

• Modřanská (sjízdná rampa, odb. n na J.sp.)

• křižovatky u mostu Závodu míru, Vrtilka



Řešení dopravních opatření - E3 + E4
MHD – preference

PROSTOROVÁ OPATŘENÍ – VJP BUS 

• přechodné: K Barrandovu, Modřanská, Jeremenkova, Ke 

Krči + Vrbova, …

• stávající: Strakonická, J.sp., …

23.02.2024

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

• posílení vybraných linek TRAM (trasy 

suplující BM)

 → linka 21

• optimalizace linek BUS provozovaných na 

BM

 → linky 125, 170, 19X

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ipp6tqQAKsodMY0yl7BjxflqYNnZ8LRH&ll=50.03721988122439%2C14.415497525341555&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ipp6tqQAKsodMY0yl7BjxflqYNnZ8LRH&ll=50.03721988122439%2C14.415497525341555&z=15


Řešení dopravních opatření - E3 + E4
TELEMATIKA (výběr)

• Záměr: zabránit vytvoření stojících kolon vozidel v tunelech 

na MO, které by vedly k jejich uzavření

• Princip řízení: automatické vyhodnocování dopravní situace 

na Dobříšské ulici → tvorba kolon → regulace dopravy na 

vjezdech do tunelů na MO pomocí SSZ

23.02.2024

Mobilní dodatkové PDZ na MO

TASS (Traffic Actuated Signalplan Selection) 

dopravně závislý výběr signálních programů

  

• optimalizace algoritmizace a 

parametrizace systému PDZ



Řešení dopravních opatření - E3 + E4
Koordinace stavebních akcí z pozice správce komunikace

23.02.2024

• Podchycení v rámci procesu koordinačního vyjádření k 

povolení výkopových prací.

• Stanovení dotčené sítě komunikací ke koordinaci.

• DI kontrola jednotlivých DIO - analýza kolizních stavů a 

doporučená koordinace DIO.



Řešení dopravních opatření - E3 + E4
Doporučení pro řidiče

23.02.2024

P lánování

Ohleduplnost

Zdrženlivost

Ostražitost

Respekt

• vybírat prostorově úspornější mód dopravy (např. hromadnou dopravu)

• časové rezervy (po změně / při první cestě vyrazit o půl hodiny dříve)

• sledovat předcestovní i průběžné dopravní informace

• odložení cest do méně vypjatých období

• pečlivě važme nezbytnost svých cest

• srozumitelnost a vyzpytatelnost pro ostatní účastníky

• plynulost řízení vozidla

• umožnění plynulého řazení vozidel ze sousedních pruhů

• střídavá jízda v pruzích

• zachování klidu

• agresivní jízdou ušetříme ve výsledku jen velmi málo času

• smířlivost a zachování klidu zvláště při pocitech křivdy a nespravedlnosti

• ani maximální povolená rychlost není v každé situaci bezpečná

• plně se soustřeďte na řízení a situaci v provozu

• nejezdit po zvyku a sledovat aktuální dopravní značení

• očekávání agresivní jízdy ostatních

• dodržování pravidel silničního provozu

• umožnění průjezdu složkám IZS, jako kdyby jeli na pomoc Vašim nejbližším

• Nejezděte, pokud nemusíte.

• Pokud musíte, nejezděte prosím autem a 

volte jiný druh dopravy.

• Pokud se bez auta neobejdete, zkuste se 

vyhnout BM a jeho okolí.

• Pokud se BM vyhnout nemůžete, jezděte 

mimo dopravní špičku.

• Pokud již stojíte v koloně, zachovejte klid.

• Jezděte ohleduplně a předvídatelně.

• Využívejte navigační aplikace – Waze, 

GM,…

• Vyhledávejte online předcestovní dopravní 

informace.



Děkujeme za pozornost

www.tsk-praha.cz

Úsek dopravního inženýrství

http://www.tsk-praha.cz/

	Snímek 1: ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ VE III. A IV. ETAPĚ REKONSTRUKCE BARRANDOVSKÉHO MOSTU
	Snímek 2: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 3: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 4: Řešení dopravních opatření
	Snímek 5: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 6: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 7: Kritická místa DIO z pohledu kapacity
	Snímek 8: Modely – strategie DIO
	Snímek 9: Řešení dopravních opatření
	Snímek 10: Vratná rampa Lihovar (VRL) + srovnání E1+2
	Snímek 11: Shrnutí – uzavírka Strakonické rampy
	Snímek 12: Schéma DIO
	Snímek 13: Schéma DIO
	Snímek 14
	Snímek 15: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 16: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 17: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 18: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 19: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 20: Řešení dopravních opatření - E3 + E4
	Snímek 21: Děkujeme za pozornost

